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Kommunedirektøren si arbeidsliste 2024.1 

 
 
Kommunedirektøren si arbeidsliste gjev oversyn over saker som er under arbeid i administrasjonen, som hovudregel saker som går ut over 
ordinær drift og som er definert gjennom politiske oppdrag, jf. økonomireglementet pkt. 4. Arbeidslista vert sendt som referatssak jf. pkt. 4.1., til 
utval for oppvekst og kultur (OKU), utval for byutvikling (BUT), utval for rehabilitering og omsorg (RHO), driftsutvalet og formannskapet (FSK). 
Men for å få råda involvert i fleire politiske saker, vert arbeidslista frå om med 2022 sendt som referatsak også til Rådet for menneske med 
nedsett funksjonsevne, Eldrerådet, Ungdomsrådet og Kontaktutval for innvandrarar og flyktningar.  
 
Lista er oppdatert t.o.m. OKU 12.12.23, BUT 14.12.23, RHO 13.12.23, FS 15.12.24, KST 19.12.23, Kontrollutvalet (KU) 06.12.23 (elements 
2022/2892)."    
    
    
Utval: Tiltak/Prosjekt  Status, prognose for framdrift og større 

avvik/hendingar  
Vedtaksreferanse  

BUT Utarbeida ein strategi for utvikling av 
Sagvåg sentrum og havn. Arbeidet skal 
organisast på tilsvarande måte som 
Byromsstrategien/Strategi for utvikling av 
Leirvik hamn 

Planlagt starta etter framlegging av KPA/ framdrift 
vert vudert i ny planstrategi 

KST 19.10.23 PS 45/23 
budsjettpkt. 5 
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BUT Forprosjektet på nytt renseanlegg i 
Vatnadalen skal utgreiiast i høve 
minimumskapasitet, eventuelt med 
utvidingsmogleik dersom det ikkje er 
kostnadsdrivande  

Kjem sak første halvår 2024. KST 24.11.22 PS 64/22 
Årsbudsjett 23, 
Tekniske tenester, pkt. 
4  

BUT Politisk sak om framtidig modell for 
utbygging av primær- og 
sekundærrenseanlegg 

Skal leggjast fram for BUT i første møte i 2024 KST 30.11.23 PS 64/23 
pkt. 2 
Årsbudsjett 24, tekniske 
tenester VA 

BUT Selgje Tongjaskjerskaien med føresetnad 
om at ny eigar gjev tilgjenge til 
innbyggjarar å nytte seg av den ved ledig 
kapasitet 

Vår 2024 KST 30.11.23 PS 63/23 
Årsbudsjett Stord 
hamn, pkt. 2 

BUT Kollektivknutepunkt for Leirvik.   Forprosjekt godkjent i kommunestyre 31.3, vidare 
prosess vert å avklara med 
fylkeskommunen.  Forprosjekt er starta opp i lag med 
fylkeskommunen der Stord kommune har 
prosjektleiinga. Forslag til reguleringsplan er sendt inn 
til kommunen.  

  

BUT Kommunedelplan for overvatn  Planprogram vedteke i kommunestyret juni 2021. Plan 
på førstegongs høyring 2023, og målet er at planen 
vert ferdig i 2024.   

KST 22.10.20 PS 67/20  

BUT Leggja fram ei sak med kostnadsoversikt 
og moglegheit for solcelleanlegg på alle 
kommunale bygg. Saka skal inkludere 
potensiell produksjon og omtrentleg 
innsparing i komande år basert på 
prisprognosar for utvikling av straumpris.  
Vurdera etablering av solcellepanel og 
utviding av fjernvarmenettet. 
Kommunestyret legg til grunn at 
ishallprosjektet også vert ein del av denne 
vurderinga.  

Sak vart lagt fram for PUT i sak PS 14/23 i møte 20. 
april og vart handsama i kommunestyret 11.mai. Det 
er no starta eit forprosjekt der taka på kommunale 
bygg vert vurdert i forhold til styrke og konstruksjon. 
Forprosjektet er planlagt å vera ferdig til våren 2024. 

KST 25.11.21 PS 47/21  
Budsjettvedtak pkt. 20, 
2  
KST 24.11.22 PS 65/22 
Årsbudsjett 23, 
Verbalpkt. 24  

BUT Leggja fram ny sak om fjerning av 
Lapptjørn dam  

Omfattande utgreiingskrav. Sak til PUT 2024. PUT 11.11.21 PS 59/21  
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BUT Leggja fram ny sak om fjerning av 
Lønningsåsen dam, eit revidert alternativ 1, 
der ein anten riv øvre halvdelen av 
demningen og lar den nedre  
halvdelen stå att, eller riv og byggjer opp 
at ein nedskalert demning. Alle mogleiker 
for øk. Støtte skal undersøkjast. 

Omfattande utgreiingskrav. Sak til PUT 2023. Saka 
skal leggjast fram i samband med budsjett for 2024. 
Er kun lagt inn midlar i budsjettet for 2024 til riving av 
eksisterande demning. 

PUT 11.11.21 PS 58/21  
KST 21.09.23 PS 38/23 

BUT Leggja fram oreigningssak for 
Ritlandseigedomen   

Møte med grunneigarane vart gjennomført i juli 2021. 
Ventar med nye forhandlingar til det er avklart kva 
som skal byggast på tomta. Reguleringsplan avklart i 
løpet av våren 2024. 

FSK 09.06.21 PS 29/21  

BUT Leggja fram sak om makebyte med Stord 
havn som kompensasjon for Kiskaien. Areal 
knytt til sjø skal ha lik verdi.  

2024 KST 21.06.22 PS 32/22 
pkt.3.  Budsjettrev. 1. 
tert.  

BUT Leggja fram sak om tilknyting av 
motorcross-anlegget i Hustrudalen til 
kommunalt VA-anlegg eller alternativ 
handtering av spillvatn  

Synfaring gjennomført. Avventar tilbakemelding frå 
tiltakshavar.  

KST 26.11.20 75/20 
Budsjettvedtak pkt. 26  

BUT Leggja fram sak som vurderer korleis slam 
frå renseanlegga kan nyttast til 
inntektsbringande/utgiftsreduserande tiltak 
som t.d. biogass- og gjødselproduksjon  

2024 KST 21.06.22 PS 32/22 
pkt. 2.   
Budsjettrev. 1. tert.  

BUT Områdereguleringsplan/ Prosesjonsveg 
Stord kyrkje.   

Utval for plan- og utvikling la planen ut til offentleg 
ettersyn i møte 29.09.22, sak PS 45/22. Det har kome 
motsegner frå både Statsforvaltar, fylkeskommune 
(administrativ og politisk) og NVE i saka. Mekling hos 
Statsforvaltar vart gjennomført 14.09.23, og det vert 
arbeidd vidare med planframlegget for ytterlegare å 
imøtekome fylkeskommunen i motsegnsgrunnlaget.  

KST 20.04.17 PS 16/17  
FSK 02.12.20 PS 86/20  
FSK 24.02.21 PS 8/21  
PUT 29.09.22 PS 45/22  

BUT Reforhandling avtalane med idrettslaga.    Trott har trekt seg frå avtalen i Prestegardskogen. Me 
er framleis i forhandlingar med Stord IL om avtalen 
som gjeld Vikahaugane og Solid sin avtale på Nysæter 
er snart klar for signering.  

KST 29.11.18 PS 55/18 
Budsjettvedtak pkt. 
32,   



 4 

BUT Utbetring av veg til Heio og p-plass, 
etablera ei frivilleg betalingsordning.   

Prosjektet er forseinka som følgje av endra premissar 
m.o.t. finansiering og fordeling av inntekter. Har vore 
førehandskonferanse med Regulering, byggesak og 
oppmåling (RBO) i Stord kommune. Konklusjonen er 
at ein lyt ha reguleringsplan for tiltaket. Arbeid med 
reguleringsplan startar hausten 2022.  

PUT 11.03.21 PS 9/21 
pkt. 3  

BUT Forprosjekt kai 4 Vår 2024 KST 30.11.23 PS 63/23 
Årsbudsjett Stord hamn 

Formannskapet 
Driftsstyret 
Kontrollutvalet  

Arbeida aktivt for å realisera Sunnfast, jf. 
moglegheitsstudie.  

Løpande  KST 17.12.20 PS 90/20  

Formannskapet 
Driftsstyret 
Kontrollutvalet  

Gje ei orientering om oppfølging av 
forvaltningsrevisjonen innan beredskap og 
gje ein ny skriftleg status, særleg for pkt. 
B2 og B3 og 
delvis pkt. B5 

Ny statusrapport vert å senda til sekretariatet innan 
28.08.24. 

KU 23.05.22 PS 19/22 
pkt. 2  
KU 14.02.23 PS 4/23 
KU 20.09.23 PS 29/23 

Formannskapet 
Driftsstyret 
Kontrollutvalet  

Gjennomføra eit teknisk forstudium for ein 
ytre molo i Leirvik innanfor ei 
kostnadsramme på kr. 800 000. finansiert 
med disposisjonsfond  

Vår 24. Vedtak KST 24.11.22 PS 65/22 Årsbudsjett 
23, Verbalpkt. 35 om ev. realisering i samarbeid med 
private, må vurderast i ev. oppfølgingssak   

KS 21.06.22 PS 32/22 
pkt. 13; 
Budsjettrevisjon 1. tert. 

Formannskapet 
Driftsstyret 
Kontrollutvalet  

Innarbeidde i det kommunale planverket 
forslag til førebyggjande og 
konsekvensreduserande tiltak i risiko- og 
sårbarheitsanalyse Stord og Fitjar 2022 
(2021/1957). Den kommunale 
beredskapsplanen og andre planar vert 
oppjustert og revidert i samsvar med 
tilrådingane i ROS-rapporten.  

Arbeidet er i gang, med mål om å vera ferdig til 
31.12.2023  

KST 31.03.22 PS 11/22  

Formannskapet 
Driftsstyret 
Kontrollutvalet  

Kommunedelplan for E39 – Heiane – 
Ådland/Nordre Tveita  

Planprogram vedteke av kommunestyret 30. 
september 2021 (sak PS 37/21). 
Førstegongshandsaming i formannskapet 7. juni 2023 
der saka vart lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. 

KST 18.02.21 PS 1/21  
FSK 09.06.21 PS 30/21  
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STatens vegvesen har kome med motsegn, og det er 
halde dialogmøte med Statsforvaltaren. Dialogen 
fortset.  

Formannskapet 
Driftsstyret 
Kontrollutvalet  

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 
om førebyggjande arbeid for barn og 
unge, og gje ny skriftleg status på 
oppfølging i andre møtet i KU, vår 2024. 

Laga prioritert handlingsplan for oppfølging av 
rapporten til kontrollutvalet innan 01.11.22 (Kva, når 
og kven) Sak kontrollutvalet 01.12.22. Ny skriftleg 
status skal gjevast til KU til andre møtet i utvalet, vår 
2023. Tilbakemelding vert å senda til sekretariatet 
innan 18.03.24. 

KST 21.06.22 PS 26/22  
KU 01.12.22 PS 38/22 
KU 20.09.23 PS 30/23  

Formannskapet 
Driftsstyret 
Kontrollutvalet  

På bakgrunn av gjennomført 
forvaltningsrevisjon om effektivitet og 
kvalitet i tenester til  
personar med utviklingshemming må 
kommunedirektøren syta for tiltak, sjå 
vedtaket 

 
Skriftleg statusrapport skal leverast til KU sitt 
sekretariat innan 03.04.24 og leggjast fram munnleg 
for KU i andre møte vår 2024. 

KST 11.05.23 PS 12/23 
KU 06.12.23 PS 41/23 

Formannskapet 
Driftsstyret 
Kontrollutvalet  

Rekrutteringsstrategi: Utarbeida ein 
handlingsplan med utgangspunkt i 
arbeidsgjevarstrategien. Inntak av 
lærlingar inntaket skal gradvis doblast (25 i 
2023, min. tre av desse på tekniske 
tenester)  

Før 30.06.24 KST 24.11.22 PS 65/22 
Årsbudsjett 23, 
Verbalpkt. 14  

Formannskapet 
Driftsstyret 
Kontrollutvalet  

Renovering skeisebanen/bygging av ishall  Forprosjekt godkjent i kommunestyret 30.9.21. Skal 
arbeida vidare med kostnadsoverslag og finansiering. 
Beskrivelse av anbodsgrunnlaget er snart klart, og 
skal leggjast ut for konkurranse i haust, med mål om 
oppstart bygging våren 2024. Konkurransen har vert 
ute på anbod, og det er komt inn pris på hallen. Pris 
er langt over budsjett. Ikkje avklart kva som skjer 
vidare. 

KST 26.11.20 75/20 
Budsjettvedtak pkt. 43  
KST 30.09.21 PS 27/21 
pkt. 2  

Formannskapet 
Driftsstyret 
Kontrollutvalet  

Revisjon av kommuneplanen sin arealdel 
(KPA)  

Kommunestyret vedtok planprogram for KPA i møte 
21. Juni 2022. Framdriftsplanen tilseier førstegongs 
handsaming våren 2024. Norconsult er konsulent i 
saka. Det vert vist til fylgjande vedtak som inneheld 
punkt for vurdering i KPA: KST 22.06.23 PS 24/23 om 
B11 og B12 i gjeldande kommuneplan, KST 24.11.22 
IS 30/22 om areal for motorsport, KST 23.11.2017 PS 

KST 21.06.22 PS 31/22  
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59/17 Budsjettvedtak pkt. 8. om gamle Litlabø 
barnehage, 

Formannskapet 
Driftsstyret 
Kontrollutvalet  

Senda problemstillinga kring gildskap vert 
oversendt statsforvaltar  
og/eller kommunaldepartementet for ei 
juridisk prinsipiell vurdering, med henvising 
til PS  
91/23 Kjøp av tomt Studalen, og med 
omsyn til sum. 

  KST 19.12.23 PS 91/23 

Formannskapet 
Driftsstyret 
Kontrollutvalet  

Utarbeida enkle skildringar av "Formål" ved 
eigarskap i selskap utanfor kommunelova § 
23-6 

Vår 2024 KST 22.06.23 PS 28/23 

Formannskapet 
Driftsstyret 
Kontrollutvalet  

Utarbeida handlingsplan med konkrete 
tiltak for å styrka attraktiviteten til Stord 
som studieby.   

Handlingsplan er avtalt med Velferdstinget vest. Mål 
er politisk handsaming av handlingsplanen politisk 
første halvår av 2024 

KST 21.06.22 PS 32/22 
pkt. 9., Budsjettrev. 1. 
tert.  

Formannskapet 
Driftsstyret 
Kontrollutvalet  

Gje Atheno i oppdrag å kartleggja og ha eit 
oppdatert oversyn over kraftbehovet for 
Stord kommune 

  KST 30.11.23 PS 65/23 
pkt. 14 
Årsbudsjett 24, 
Økonomiplan 2024-
2027 

Formannskapet 
Driftsstyret 
Kontrollutvalet  

Setja ned ein Omstillingsutval som ser på 
effektiviseringsgevinstar i drift, der alle 
aktivitetar, stillingar og strukturar vert 
vurdert. 

Politisk sak skal leggjast fram for KST innan 01.04.24. KST 30.11.23 PS 65/23 
pkt. 15 
Årsbudsjett 24, 
Økonomiplan 2024-
2027 
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Formannskapet 
Driftsstyret 
Kontrollutvalet  

Politisk sak med mål om å få private 
investorar med på eigarsida i Stord 
kommunale utviklingsselskap AS (SKU AS). 

  KST 30.11.23 PS 65/23 
pkt. 16 
Årsbudsjett 24, 
Økonomiplan 2024-
2027 

Formannskapet 
Driftsstyret 
Kontrollutvalet  

Politisk sak om konkurranseutsetjing av 
pensjonsordninga i kommunen 

Politisk sak skal leggjast fram for KST innan 01.04.24. KST 30.11.23 PS 65/23 
pkt. 17 
Årsbudsjett 24, 
Økonomiplan 2024-
2027 

Formannskapet 
Driftsstyret 
Kontrollutvalet  

Leggja fram ei politisk sak der Stord Hamn 
vert omgjort til eige AS.  

Saka skal leggjast fram innan utgangen av 2024 KST 30.11.23 PS 63/23 
pkt. 2 
Stord Hamn Årsbudsjett 
24 

Formannskapet 
Driftsstyret 
Kontrollutvalet  

Politisk sak med mål om å synleggjera 
effekten av å leggja eining for tekniske 
tenester, vatn og avlaup, i eige 
aksjeselskap 

  KST 30.11.23 PS 64/23 
pkt. 3 
Årsbudsjett 24, tekniske 
tenester VA 

Formannskapet 
Driftsstyret 
Kontrollutvalet  

Setja av i ny arealplan lokalitetar til 
funksjonelle leiligheter som er tilrettelagt 
for eldre. Dette skal vere leiligheter med 
servicetilbod og fellesareal som kan gje ein 
trygg og sosial alderdom. Det skal leggjast 
til rette for lokalitetar både i Sagvåg, 
Norbygdo og LEirvik 

  KST 22.06.23 PS 25/23 

OKU Gå i dialog med idrettslaga for å førebu ei 
sak der organisering av kommunale 
idrettbygg vert organisert til det beste for 
brukarane. 

  KST 30.11.23 PS 65/23 
pkt. 19 
Årsbudsjett 24, 
Økonomiplan 2024-
2027 

OKU Sjå bemanning av biblioteka under eitt, og 
at delvis bemanning ved skulebiblioteket 
ved Nysæter Ungdomsskule vert ivareteke 

  KST 30.11.23 PS 65/23 
pkt. 21 
Årsbudsjett 24, 
Økonomiplan 2024-
2027 
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OKU Evaluera bruken av digitale verktøy i 
stordskulen etter mandat frå OKU. 
Evalueringa skal skje i samarbeid med 
lærarar, elevar, FAU, fagorganisasjonar og 
kompetansemiljø på HVL m.fl.   

2. halvår 2023 KST 24.11.22 PS 65/22 
Årsbudsjett 23, 
Verbalpkt. 12 og  
KST 22.06.23 PS 34/23 

OKU Greia ut korleis utbygginga av Langeland 
skule kan omfatte følgjande for å sikra 
tilfredsstillande skulelokale for tre 
parallellar på alle trinn:   
• Scene   
• Tilstrekkeleg med grupperom, møterom 
og tilrettelagte klasserom   
KST ber om at evt. trinnvis utbygging er 
del av utgreiinga. Vurdera utrekkbart amfi. 
Kommunestyret ber om klargjering av 
kostnadsskilje, kvadratmeterpris, og 
utskiljing av ekstrabehov som opsjonar  
• Garderobefasilitetar og fleire 
arbeidsplassar for dei tilsette   

Kommunestyret vedtok 12.5.22 vidare utgreiing knytt 
til Langeland skule. Det vil bli laga ei ny sak i 
samband med budsjettet for 2023 der forslag til 
utforming av Langeland skule vil bli lagt fram. Saka er 
utsett og ein vil i løpet av 2024 koma attende til saka. 

KST 31.03.22 PS 12/22 
KST 12.05.22 PS 19/22, 
pkt. 3 

OKU Kommunestyret bed kommunedirektøren 
om å greie ut bygging av ein dobbel 
rackethall i samsvar med arealanalysen.  
Erfaring frå Nore Neset IL skal innhentast. 
Heile prosjektgruppa bør få uttala seg før 
neste politiske handsaming. 

Prioritert i 2024 i økonomiplanen. Utsett. KST 26.11.20 75/20 
Budsjettvedtak pkt. 21  
KST 25.11.21 PS 47/21  
Budsjettvedtak pkt. 14  
OKU 03.10.23 PS 14/23 

OKU Kommunestyret ber om at erfaringar frå 
nabokommunar om meir fleksible ordningar 
i høve blant anna timebetaling for SFO vert 
henta inn, og at det vert vurdert å innføra 
same ordningar i Stord kommune med mål 
om å auka deltaking.  

2024  KST 25.11.21 PS 47/21  
Budsjettvedtak pkt. 25  
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OKU Kommunestyret ber om sak der ein 
vurderer å bygga ein fleirbrukshall 
eventuelt med eit ekstra klasserom i staden 
for ein baskethall ved Langeland skule. 
Også uteområde skal vurderast. Gjera ei ny 
vurdering av om kostnadane kan takast 
ned. Arbeidet skal raskt i gong og ha fokus 
på pedagogiske forhold, kroppsøvingsareal, 
spesialrom og tilrettelegging for tre 
parallellar. Evt. etappevis utbygging og 
anbodsutlysing med opsjonar skal 
vurderast.  

Kommunestyret vedtok 12.05.22 at det skal byggast 
ein basketballhall med tribune og scene. Hallen vil no 
bli lyst ut, planlagt oppstart bygging våren 
2023. Prosjektet har vore ute på anbod og det er 
komen inn fleire tilbod. Prisen låg langt over budsjett, 
og konkurransen vart avlyst. Det vert no vurdert ei ny 
utlysing med nokre justeringar på bygget og 
uteområdet. Utsett. 

KST 25.11.21 PS 47/21  
Budsjettvedtak pkt. 23  
KST 12.05.22 PS 19/22, 
pkt. 3  
KST 24.11.22 PS 65/22 
Årsbudsjett 23, 
Verbalpkt. 25  

OKU Kommunestyret ser at det er behov for å 
betra forholda for elevar og lærarar på 
Leirvik skule og er oppteken av å finna ei 
varig god løysing for skulen. 
Kommunestyret bed difor om at ein i 
forprosjektet vurderer 1) føreslegen 
oppgradering opp i mot 2) overtaking og 
ombygging av Saghaugen (med 
kroppsøvingslokale i ny rackethall), og 3) 
nybygg  

Vår 2024 Utsett. KST 25.11.21 PS 47/21  
Budsjettvedtak pkt. 17  

OKU Koordinator Leirvikstova. Vidareføra 
stillinga. Koordineringa skal omfatta bruk 
av Hagerupshuset og Kulturhuset i tråd 
med innspel frå Eldrerådet. Hagerupshuset 
skal gradvis verta utvikla til eit "byhus" for 
alle aldrar i tråd med vedteken 
byromsstrategi.  

Haust 2023  KST 24.11.22 PS 65/22 
Årsbudsjett 23, 
Verbalpkt. 22  

OKU Ny Nysæter ungdomsskule m.m.  Byggerekneskap står att.  KST 25.06.20, PS 43/20 
pkt. 6 og 7  

OKU Utarbeida kostnadsoverslag for tursti 
Almås-Nysæterneset  

2024 KST 26.11.20 75/20 
Budsjettvedtak pkt. 24  

OKU Utarbeida kostnadsoverslag over å setta i 
stand tunnellen mellom Sagvåg sentrum og 
Vassneset for ålmenn ferdsle  

 
Tunellen er opna, byggerekneskap står att.  

KST 26.11.20 75/20 
Budsjettvedtak pkt. 25  
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OKU Utvid «mål under Utgreiings og 
Vurderingstema i kvalitetsplan for oppvekst 
2022-2030» til å spesifikt inkludera 
(Arbeidet med kvalitetsplanen og 
utviklingsarbeidet har som mål: ) «å 
etablera tiltak for betring av elevmiljøet 
med sikte på økt inkludering og redusert 
mobbing og utenforskap.»  

Sak i kommunstyret 1. halvår 2024 KST 16.02.23 IS 2/23  

OKU Utviklingsarbeid i oppvekstsektoren 
inkludert revidering av kommunedelplan for 
oppvekst og utdanning, Plan for 
kvalitetsutvikling 2014-2017 for 
oppvekstområdet. 
Den nye kommunedelplanen «Kvalitetsplan 
for oppvekst og kultur 2022-2030» vil 
erstatta den gamle planen. 

Planprogram for kvalitetsplan for oppvekst og kultur 
vedtatt i KS 22.9.22. Ny sak i kommunestyret 1. 
halvår 2024 

KST 25.11.21, PS 47/21 
Årsbudsjett 2022 
KST 22.9.22, PS 45/22 

OKU Vassklia i Kulturhuset: Vurdera om det let 
seg gjera å reparera/oppgradera vassklia 
innanfor tidlegare løyving. Kommunestyret 
vil komma attende til saka i første 
budsjettrevisjon om det skulle visa seg å 
vera behov for tilleggsløyving.  

Det vart gjeve ei orientering om status i OKU 
07.03.23.  

KST 24.11.22 PS 65/22 
Årsbudsjett 23, 
Verbalpkt. 21  

OKU Vurdering rehabilitering av eksisterande 
symjehall i Stord kulturhus, alternativt 
symjeanlegg - mandat for forstudie - skal 
inkludera ulike finansieringsmogleiker 

Haust 2023  OKU 18.04.22 PS 3/23 
KST 24.11.22 PS 65/22  

RHO Politisk sak om mogleiken for betre dekning 
av fysioterapi med driftstilskot retta mot 
fagretninga kvinnehelse i Stord kommune. 

Sak er påbyrja, forventa klar for politisk handsaming 
vår 24 

KST 30.11.23 PS 65/23 
pkt. 23 
Årsbudsjett 24, 
Økonomiplan 2024-
2027 

RHO Starta arbeidet med ny sjukeheim i Sagvåg 
slik at arbeidet kan vera påbyrja utbygd 
innan vår 2027 

  KST 30.11.23 PS 65/23 
pkt. 25 
Årsbudsjett 24, 
Økonomiplan 2024-
2027 
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RHO Laga måltal på særskilte tiltak igangsett 
innan RHO. Dette gjeld både kva effekt ein 
ynskjer å oppnå og estimert tidspunkt for 
oppnådd effekt 

  KST 19.10.23 PS 45/23 
budsjettpkt. 6 

RHO Bufellesskap Heiane: Regjeringa legg opp 
til å ikkje gje investeringstilskot i 2023. 
Kommunestyret vil utsetja oppstart til 
2024. Om Stortinget vel å likevel gje 
investeringstilskot i endeleg statsbudsjett, 
vil kommunestyret gjera ei ny vurdering av 
framdrift i prosjektet i samband med første 
budsjettrevisjon  

Er gjennomført arbeid med kostnadsreduserande 
tiltak. Har motteke tilsagnsbrev om statstilskot. Blir 
lyst ut konkurranse i løpet av hausten 2023. Kontrakt 
skriven med Valvatna bygg janusr 24.  

KST 24.11.22 PS 65/22 
Årsbudsjett 23, 
Verbalpkt. 28  
RHO PS 10/22  

RHO Byggja nye sjukeheimsplassar på 
kommunalt eigd område ved Knutsaåsen 
omsorgssenter.  

Forstudie godkjent i KST 22.06.23. Forprosjekt frå 
haust 23 

KST 22.06.23 PS 25/23 
KST 30.11.23 PS 65/23 
pkt. 26 
Årsbudsjett 24, 
Økonomiplan 2024-
2027 

RHO Kommunestyret bed om ei sak til Utval for 
rehabilitering, helse og omsorg som 
vurderer korleis me som kommune skal 
møta behovet for tilrettelagde 
arbeidsplassar og dagtilbod i åra som 
kjem. RHO ber kommunedirektøren komma 
attende med forslag til finansiering av eit 
samarbeid med "Helt med" i samband med 
budsjett for 2024. 

"Helt med" ikkje prioritert i budsjett og økonomiplan 
2024-27. Sak som gjeld vurderingar for korleis 
kommunen skal møta behov for tilrettelagte 
arbeidsplassar vil bli utarbeida ila 2024 

KST 25.11.21 PS 47/21  
Budsjettvedtak pkt. 18  
PUT 30.08.23 PS 6/23 
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RHO Gå i dialog med representantar frå 
fastlegeordnina med målomå koma fram til 
tiltak som kan verka stabiliserande for 
fastlegeordninga i kommunen og komma 
attende med tiltak og konsekvensar. 
Opposisjonen sine pukt skal takast med i 
prosessen, men ein er ikkje bunde av 
forslaga. Tidlegare vedtak om å utgreia 
kommunalt legesentervert mellombels sett 
til side:  Utvalet ber kommunedirektøren 
komma attende med ei sak om etablering 
av eit nytt kommunalt legesenter. Saka må 
belyse ulike lokaliseringsalternativ, 
kostnadar for etablering og drift og 
konsekvensar for gjeldande leigeordningar  

Saka skal leggjast fram tidlegare enn føreslege dato i 
kommunedirektøren sitt saksframlegg. I tillegg skal U-
RHO haldast orientert om status ikommande 
utvalsmøte. 
Haust 2023  

RHO 13.12.23 PS 14/23 
RHO 02.06.2021 PS 
8/21  
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